
E-post: brffiskekroken@gmail.com 
Hemsida: www.fiskekroken.bostadsratterna.se 

 
Halmstad den 7 november 2025  
 

Allmän information om fönsterbyte   
Som vi tidigare informerat så kommer fastigheten att genomgå ett planerat fönsterbyte. 
Arbetet utförs av företaget BHK-teknik.  
 
Omfattning: 
Samtliga fönster på Plan 2 kommer att bytas ut till nya aluminiumbeklädda vridfönster. 
Fönster på Plan 1 med underhållsbehov kommer att åtgärdas på lite olika sätt beroende på 
hur skicket är.  
 
Tidsplan 
Arbetet kommer att påbörjas i V47 på Gård 1 och beräknas vara färdigställt i mitten av mars 
2026. Se även nästa sida i detta utskick. 
Fönster på plan 1 kommer att hanteras fortlöpande och beroende på omfattning och typ av 
åtgärd kan dessa komma att utföras i efterhand. 
 
Arbetstider:  
Måndag-Onsdag kl. 07.00-19.00 samt på Torsdagar kl. 07.00-15.00. 
 
Kontaktuppgifter: 
För att kunna komma i kontakt med er behöver vi era kontaktuppgifter (mejl och telefon 
som vi kan nå dig på). Uppgifterna mejlas till föreningens e-postadress 
brffiskekroken@gmail.com snarast möjligt (namn. adress, e-post och mobilnr).  
 
Så går arbetet till: 
1. Entreprenören lämnar skriftlig och detaljerad information på torsdag veckan innan 

fönsterbytet ska ske i er lägenhet (första utskick 13/11)  
2. Ni lämnar lägenhetsnyckel i ett märkt kuvert eller nyckelbricka till föreningens lokal på 

Ålvägen 1  
3. NI följer entreprenörens instruktioner för att underlätta för hantverkare  
4. Entreprenören påbörjar fönsterbyte på måndag och färdigställer inom 1-2 dagar per 

lägenhet. Eventuella kompletteringsarbeten och avhjälpande av 
besiktningsanmärkningarna görs i efterhand.   

5. Lägenhetsnyckel återlämnas till er 
 
Besiktning: 
Efter det att arbetet är utfört kommer arbetet att besiktigas av en extern besiktningsman. 
Besiktningen planeras utföras per gård och avslutas med en slutbesiktning när alla 
lägenheter är klara. 
 
Övrigt:  
Entreprenören kommer att behöva ta i anspråk vissa parkeringsplatser under 
entrerenadtiden för container mm.  
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